

Số: 47/KH-UBND

Lộc Ninh, ngày 03 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023;

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch thực hiện “Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện” năm 2023 với các nội dung, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nội dung chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện nhằm hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra.

b) Phát huy và khuyến khích tính sáng tạo của các tổ chức và cá nhân đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện giao.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn đẩy mạnh phong trào thi đua, nhằm vào các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 mà cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đạt theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện giao.

2. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, đặc biệt tập trung chỉ đạo, điều hành giải ngân vốn đầu tư đã được bố trí từ đầu năm; chủ đầu tư phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành, yêu cầu các đơn vị tư vấn, nhà thầu tuân thủ nghiêm kế hoạch, thời gian đã cam kết. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, người được phân công theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án để đôn đốc, đồng thời tháo gỡ những khó



khẩn, vương mắc; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được phân công.

3. Tập trung nguồn lực cho giải ngân vốn đầu tư công, xem việc tiếp tục đẩy mạnh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là chìa khóa cho tăng trưởng nền kinh tế trong thời gian tới, vừa kích cầu nền kinh tế, vừa giúp tiêu thụ nguyên vật liệu và giải quyết việc làm cho người lao động.

4. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, đồng thời đảm bảo chất lượng, kiên quyết không nghiệm thu công trình khi không đáp ứng yêu cầu về thiết kế và chất lượng, đảm bảo an toàn lao động, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

5. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, đảm bảo đầy đủ chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện tốt chính sách tín dụng, bảo hiểm, quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường trong điều kiện khó khăn do tiếp tục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

6. Thực hiện tốt thủ tục hành chính trong giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo thực hiện thủ tục nhanh, gọn nhưng đúng theo các quy định của pháp luật về chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công, giám sát thi công và thanh quyết toán công trình.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các cơ quan đơn vị.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để từ đó có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; tạo sự đồng thuận của xã hội và phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

2. Phòng Văn Hóa - Thông tin.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, cách làm sáng tạo của các điển hình tiên tiến trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch.

- Thực hiện rà soát, báo cáo phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 vốn huyện phân cấp các UBND các xã, thị trấn quản lý. Trường hợp phát hiện phân bổ không đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn, tổng mức đầu tư và chi tiết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ của kế hoạch vốn đầu tư công đã được giao, không đảm bảo các yêu cầu theo quy định của pháp luật đầu tư công, có ý kiến đề xuất bằng văn bản cho ủy ban nhân dân các xã thị trấn.

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công; tham mưu ủy ban nhân dân huyện hợp giao ban xây dựng cơ bản định kỳ hàng tháng để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chủ động rà soát, tham mưu ủy ban nhân dân huyện cắt giảm vốn đối với các dự án triển khai chậm, bổ sung vốn cho các dự án có khối lượng; hoàn thành cao, định kỳ vào giữa năm và cuối năm 2023, đảm bảo giải ngân phần đầu ở mức cao nhất kế hoạch được giao.

- Phối hợp với Kho bạc nhà nước Lộc Ninh báo cáo ủy ban nhân dân Huyện và Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả giải ngân chi tiết các công trình, dự án theo quy định.

- Chủ động sắp xếp, cân đối vốn đảm bảo đủ nguồn nhập Tabmis cho các công trình, dự án; không để việc nhập Tabmis chậm làm ảnh hưởng đến việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư. Đối với các dự án được bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất, trường hợp nguồn thu này chưa kịp thời huy động vào ngân sách thì ưu tiên nguồn vốn cho các dự án đã có khối lượng thanh toán.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện quyết toán vốn dự án hoàn thành, đặc biệt là các nguồn vốn phân cấp cho UBND các xã và các dự án tồn đọng, chậm phê duyệt quyết toán. Hướng dẫn các chủ đầu tư hoặc đề xuất ủy ban nhân dân huyện theo thẩm quyền để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành.

- Định kỳ hàng năm, báo cáo ủy ban nhân dân huyện công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán trên Báo Đầu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thông báo cho các chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án biết các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng. Không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới; Công khai danh sách các dự án do các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định.

- Định kỳ 06 tháng và hàng năm, báo cáo ủy ban nhân dân huyện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu hồi số dư tạm ứng quá hạn (nếu có) và đề xuất biện pháp xử lý, thu hồi vốn tạm ứng quá hạn đối với dự án thuộc ủy ban nhân dân huyện quản lý theo quy định.

4. Kho bạc nhà nước Lộc Ninh: Tập trung tổ chức thực hiện tiếp tục thực hiện tốt công tác giải ngân vốn; rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thanh toán cho các công trình, dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Theo dõi, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án để xử lý các vướng mắc, phát sinh trong quá trình giải ngân vốn, rút ngắn thời gian kiểm soát thanh toán vốn.

Thường xuyên rà soát các chủ đầu tư chưa thực hiện thu hồi kinh phí sau phê duyệt quyết toán.

Thực hiện rà soát, đôn đốc thu hồi vốn tạm ứng; định kỳ hàng quý tổng hợp số liệu báo cáo kết quả cho Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện (chi tiết đến từng công trình, dự án).

Định kỳ ngày 01 và ngày 15 hàng tháng, phối hợp với Kho bạc nhà nước huyện báo cáo ủy ban nhân dân huyện, về kết quả giải ngân chi tiết (phân loại theo tiêu chí cơ quan chủ quản, chủ đầu tư).

5. Phòng Kinh tế và hạ tầng.

Thực hiện rút ngắn tối đa thời gian thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán theo nhiệm vụ được phân công, hướng dẫn thực hiện và tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

6. Phòng Tài nguyên và Môi Trường.

Chủ động đề xuất phương án đấu giá quyền sử dụng đất; kịp thời tham mưu giải quyết các vướng mắc, khó khăn để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đấu giá, tạo nguồn thu và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

7. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn.

Chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt việc thực hiện giải ngân vốn các công trình, dự án được giao quản lý (nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác đôn đốc thu hồi tạm ứng, quyết toán dự án hoàn thành, tắt toán tài khoản dự án), đảm bảo tiến độ giải ngân cho các dự án và báo cáo tiến độ hàng tháng về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

8. Các chủ đầu tư.

Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời đối với các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Tăng cường công tác nghiệm thu từng giai đoạn dự án để giải ngân vốn kịp thời khi có khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục ngay để thanh toán với Kho bạc Nhà nước, không để dồn việc thanh toán khối lượng hoàn thành tập trung vào cuối năm. Đẩy nhanh công tác quyết toán công trình khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo đúng thời gian quy định và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đơn vị không quyết toán, quyết toán chậm, gây ảnh hưởng đến công tác bố trí và thanh toán kế hoạch vốn.

Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng, báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (nêu rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và đề xuất các biện pháp cụ thể

để giải quyết từng công trình, dự án) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo cập nhật số liệu khối lượng thực hiện, khối lượng giải ngân kế hoạch vốn của các công trình, dự án do đơn vị quản lý vào Hệ thống quản lý đầu tư công.


Trước ngày 05 của tháng đầu tiên quý tiếp theo, lập báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo dự án gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản và cơ quan cấp trên của chủ đầu tư, báo cáo nêu rõ số dư tạm ứng quá hạn chưa được thu hồi đến thời điểm báo cáo, nêu rõ các lý do, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thu hồi số dư tạm ứng quá hạn nêu trên (nếu có), đồng thời đề xuất biện pháp xử lý.

Trên đây là Kế hoạch “Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện” năm 2023, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Phi

